



Grabenstrasse 30 7001 Chur  
Tel. 081 257 3745 Fax 081 286 66 00  
info@tba.gr.ch www.tiefbauamt.gr.ch

Sachbearbeiter Werner Marti  
Direktwahl 081 257 3774  
werner.marti@tba.gr.ch

# Aktennotiz zu Hochwasser vom 11. + 12. Juni 2019

<i>Projekt:</i> 748.00 Valslerstrasse / 48 00 04f Galerie 2 Rieinertobel Teilstück A+B		
<i>Abteilung:</i> Erhaltung Kunstbauten	<i>Verfasser:</i> W. Marti	
<i>Sitzungsort:</i> Baustelle Galerien Rieinertobel 1+2	<i>Datum:</i> Dienstag 25.06.2019	<i>Zeit:</i> 14.30 – 17.00 Uhr
<i>Teilnehmer:</i> - Andreas Pfister, Leiter Infrastruktur Gemeinde Ilanz - Kasi Fellmann, Kanuschule Versam - Curdegn Wasescha, KAPO GR, Chur - Balzer Caduff, BF, Caprez Bau AG, Ilanz - Silvan Dietrich PO, Caprez Bau AG, Ilanz - Josef Kurath, PL ErhKB TBA GR, Chur - Werner Marti, OBL ErhKB TBA GR, Chur	<i>Verteiler:</i> - Teilnehmer - Roland Tomaschett, Fischereiaufseher; AJF - Martin Seifert, Baugewerbe, Baustoff-Recycling, ANU - Gieri Derungs, Wildhüter, AJF - Leo Gruber, Dienstchef Schifffahrt / Sonder- bewilligung Strassenverkehrsamt - Gabriel Derungs, TL, Caprez Bau AG, Ilanz - Thomas Jäger, PV Bänziger Partner AG, Chur - Eugen Duff, Chef Bezirk 6 Ilanz - Marc Loretz, Leiter Projektierung / Bau Bez. 6 TBA GR, Ilanz - Christian Gieriet, öBL Bez. 6 TBA GR, Ilanz - Schellenberg Kristian, Chef Kunstbauten	
<i>Traktanden:</i> 1. Sperrung Glenner		
<i>nächste Sitzungen:</i> -		

Themen	Zuständig/Termin
<p><b>Einleitung:</b> Werner Marti begrüsst alle Anwesenden und dankt für die kurzfristige Teilnahme an der Sitzung.</p> <p><b>1. Sperrung Glenner:</b> Das Hochwasser von Montag 11.06.2019 und Dienstag 12.06.2019 hat die provisorisch erstellte Baupiste mitgerissen. Zusätzlich ist zwischengelagerter bewehrter Betonabbruch mitgerissen worden. Der Wasserstand des Glenners lässt zur Zeit und bis auf weiteres keine Bergung der Betonklötze zu. Nach Aussage von Herrn Thomas Rogenmoser (Kanuschule Versam) bei einem Interview bei RTR kann es im schlimmsten Fall zu einem tödlichen Unfall kommen. Das Gefahrenpotential wird, weil zur Zeit eine Bergung der gefährlichen mit Bewehrung bestückten Betonblöcken nicht möglich ist entsprechend so hoch eingeschätzt, dass von Seite Tiefbauamt GR eine sofortige Sperrung des Glenners ab Baustellenabschnitt beantragt wird. Die Gewässerhoheit obliegt den Gemeinden. Entsprechend ist die Gemeinde Ilanz für die Sperrung des Glenners zuständig. Herr Andreas Pfister beantragt bei der KAPO GR die sofortige Sperrung des Glenners. Curdegn Wasescha von der KAPO GR wird die Verfügung "Sperrung des Glenners ab Baustelle" unverzüglich vornehmen. Die Sperrung erfolgt unbefristet und wird erst wieder aufgehoben wenn die Betonklötze inkl. Bewehrung geborgen sind. An den zwei mit Herrn Fellmann bestimmten Einstiegorten für Kajakfahrer (siehe Fotos Anhang), werden von der Bauunternehmung entsprechende Gefahren-Informationstafeln aufgestellt. Zudem werden durch die Bauunternehmung gemäss den Angaben von Curdegn Wasescha die Fahrverbotstafeln entlang des Glenners (siehe Anhang VT, Skizze, Verbot der Durchfahrt, Glenner) rasch möglichst aufgestellt. Die Kanuschule Versam wird sobald möglich den gesperrten Glenner mittels einer Sonderbewilligung der KAPO abfahren und allfällige Fundorte fotografieren, per GPS lokalisieren und die Daten der Bauunternehmung zur Verfügung stellen. Die Bergung hat durch die Bauunternehmung in Rücksprache mit den entsprechenden Behörden AJF, ANU, TBA GR unentgeltlich zu erfolgen. Die Bauunternehmung weist darauf hin, dass sich ebenfalls Alteisen und Betonabbruchstücke aus früheren Bautätigkeiten welche nichts mit der aktuellen Baustelle zu tun haben, im Glenner befinden.</p> <p>Für die Aktennotiz :</p>	<p>Werner Marti</p>